Planification des travaux d'audit pour SIPMI en quatre mois

Fournisseur	Solutions DMÉ	Date	Dépôt des spécifications aux fournisseurs	Rencontre démarrage	Fonctionnel + sécurité		Certification					BCH	Production	
					Début du développement des fonctios allégées	Autoévaluation de l'application intgrée par le fournisseur:	Audit	Transmission du rapport au fournisseur de l'audit au plus tard	Corrections par le fournisseurau plus tard	Audit de validation	Transmission du rapport final de l'audit au plus tard	Décision du BCH au plus tard	Mise en production de la solution au plus tard	Monitoring de la solution
Logipro	Toubib	*Planifiée*		***28 août 2018***	31 août 2018	**21 novembre 2018**	22 novembre 2018	29 novembre 2018	13 décembre 2018	14 décembre 2018	**19 décembre 2018**	20 décembre 2018	21 décembre 2018	Du 21 au 28 déc. 2018
		Réelle												
SoftInfo	Suite MobileMed	*Planifiée*		***28 août 2018***	31 août 2018	**21 novembre 2018**	22 novembre 2018	29 novembre 2018	13 décembre 2018	14 décembre 2018	**19 décembre 2018**	20 décembre 2018	21 décembre 2018	Du 21 au 28 déc. 2018
		Réelle												
Telus	Kinlogix	*Planifiée*		***28 août 2018***	31 août 2018	**22 novembre 2018**	23 novembre 2018	30 novembre 2018	14 décembre 2018	15 décembre 2018	**20 décembre 2018**	20 décembre 2018	21 décembre 2018	Du 21 au 28 déc. 2018
		Réelle												
Telus	Medesync	*Planifiée*		***28 août 2018***	31 août 2018	**22 novembre 2018**	23 novembre 2018	30 novembre 2018	14 décembre 2018	15 décembre 2018	**20 décembre 2018**	20 décembre 2018	21 décembre 2018	Du 21 au 28 déc. 2018
		Réelle												