Planification des travaux d'audit pour Sommaire Hospitalisation DMÉ

Fournisseur	Solution DMÉ	DATE	Rencontre de démarrage	Début du développement du FAL	Date de réception de l'Autoévaluation		Début correction Autoévaluation	Transmission du rapport d'Auto-évaluation au plus tard	Date du Préaudit	Transmission du rapport du Préaudit au plus tard	Date de l'Audit	Transmission du rapport d'Audit au plus tard	Décision du BCH au plus tôt le	Graduation (prod) de la solution au plus tard	Monitoring de la solution
					Envoie de la matrice au FAL au plus tard	Reception de la matrice completée au plus tard									
Purkinje	Dossier Purkinje	**Planifiée**	22-août-18	01-sept-18	28-août-18	09-nov-18	12-nov-18	19-nov-18	21-nov-18	28-nov-18	30-nov-18	20-déc-18	20-déc-18	21 au 28 déc. 2018	janv-19
		Réelle*	22-août-18						22-nov-18	29-nov-18	03-dec-18	21-dec-18	21-dec-18	21-déc-18 au 08 janv-19	09-janv-19
Info Data	Ofys	**Planifiée**	22-août-18	01-sept-18	28-août-18	09-nov-18	12-nov-18	19-nov-18	21-nov-18	28-nov-18	30-nov-18	20-déc-18	20-déc-18	21 au 28 déc. 2018	01-janv-19
		Réelle*	22-août-18						22-nov-18	29-nov-18	03-dec-18	21-dec-18	21-dec-18	21-déc-18 au 08 janv-19	09-janv-19
Info Data	Oscar-Qc	**Planifiée**	22-août-18	01-sept-18	28-août-18	09-nov-18	12-nov-18	19-nov-18	21-nov-18	28-nov-18	30-nov-18	20-déc-18	20-déc-18	21 au 28 déc. 2018	janv-19
		Réelle*	22-août-18						27-nov-18	04-déc-18	06-dec-18	24-dec-18	24-dec-18	24-déc-18 au 11 janv-19	14-janv-19
Medfar	Myle	**Planifiée**	22-août-18	01-sept-18	28-août-18	09-nov-18	12-nov-18	19-nov-18	21-nov-18	28-nov-18	30-nov-18	20-déc-18	20-déc-18	21 au 28 déc. 2018	janv-19
		Réelle*	22-août-18						27-nov-18	04-déc-18	06-dec-18	24-dec-18	24-dec-18	24-déc-18 au 11 janv-19	14-janv-19
Omnimed	Omnimed	**Planifiée**	22-août-18	01-sept-18	28-août-18	09-nov-18	12-nov-18	19-nov-18	21-nov-18	28-nov-18	30-nov-18	20-déc-18	20-déc-18	21 au 28 déc. 2018	janv-19
		Réelle*	22-août-18						22-nov-18	29-nov-18	03-dec-18	21-dec-18	21-dec-18	21-déc-18 au 08 janv-19	09-janv-19

Aucune reprise sera réalisée dans aucune des phases de certification.

** Plages de dates choisies par la certification afin d'éviter de recevoir tous les DMÉ au même temps.*

Historique de modifications:

2018-08-24	Correction nom de l'application de Purkinje
2018-08-24	Modification de la date d'envoie de la matrice d'auto-évaluation